IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:	OPĆINA MARIJA GORICA	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARIJA GORICA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022.-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	31.01.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo; SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Unaprjeđenje sektora poljoprivrede i malog gospodarstva	• Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja • Subvencije malom gospodarstvu • Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.)	• travanj 2025. • travanj 2025. • travanj 2025.	Broj poljoprivrednika koji primaju subvenciju	0	4	3	9.600,00 kn	n/p	U TIJEKU	Tijekom izvještajnog razdoblja utrošena su proračunska sredstva za provedbu aktivnosti umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja, te je dodijeljeno 29 subvencija. Općina svake godine dodjeljuje subvencije poljoprivrednicima pa je tako 2022. godine 3 poljoprivrednika ostvarilo pravo na istu.
					Broj dodijeljenih subvencija za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja	0	2	29				
2.	SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo	Unaprjeđenje turističkog i kulturnog života Općine	• Tekuće donacije u kulturi • Turistička zajednica "Doline i brigi" • Konjske i biciklističke staze Ride&Bike 2. faza	• travanj 2025. • travanj 2025. • prosinac 2022.	Broj dodijeljenih tekućih donacija u kulturi	2	2	2	62.800,00 kn	DA. Projekt Ride&Bike je u potpunosti završen 2021. godini	U TIJEKU	Kulturne, civilne i vjerske udruge i zajednice svojim radom i djelovanjem oplemenjuju kulturno-umjetnički, vjerski život unutar lokalne zajednice kroz provedbu raznih manifestacija pridonose očuvanju kulturne baštine, vjerskih sloboda te općenito slobode izražavanja putem različitih oblika umjetnosti i kulture. Tijekom izvještajnog razdoblja obilježen je Dan Općine Marija Gorica, sredinom srpnja završeno je 6. Ljeto u Mariji Gorici. Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu, potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i aktivnosti od interesa za opće dobro. Projekt Ride&Bike je u potpunosti završen. Doznačena su sredstva Turističkoj zajednici Savsko sutlanska dolina i brigi temeljem Ugovora o sufinanciranju.
					Postotak završenosti projekta Konjske i biciklističke staze Ride&Bike	100	100	100				
3.	SC 10. Održiva mobilnost; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture	• Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica • Održavanje javnih površina i makadamskih cesta • Kapitalni projekt Vodoopskrba i odvodnja • Kapitalni projekt Modernizacija javne rasvjete • Kapitalni projekt Biciklistička staza u ulici Ante Kovačića (4, 123 km) Trstenik- Marija Gorica • Kapitalni projekt Gorički trg u Mariji Gorici • Kapitalni projekt Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica	• svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2024. • prosinac 2022. prosinac 2023. prosinac 2022. prosinac 2023.	Postotak postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	0	20	0	40.967.674,31 kn	DA, Kapitalni projekt Gorički trg u Mariji Gorici završen ožujak 2022.	U TIJEKU	Općina kontinuirano brine o održavanju i unaprjeđenju komunalne infrastrukture pa je tako i tijekom ovog izvještajnog razdoblja provedeno: održavanje groblja, održavanje makadamskih cesta, izgradnja sustava odvodnje, u potpunosti je završena rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga te je isti otvoren. Projektom „Izgradnja biciklističke staže u općini Marija Gorica" izgrađena je biciklistička staza u duljini 4,12 km
					Broj novoizgrađenih grobnih mjesta	10	15	10				
					Broj km izgrađene biciklističke staze	0	4,12	4,12				
4.	SC 10. Održiva mobilnost	Razvoj i unaprjeđenje prometne infrastrukture	• Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru • Kapitalni projekt Pješačke staze na području Općine Marija Gorica • Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	• prosinac 2024. • prosinac 2022. • prosinac 2022.	Broj km izgrađene pješačke staze	0	4,12	0	n/p	n/p	U TIJEKU	Tijekom Izvještajnog razdoblja nisu utrošena proračunska sredstva za provedbu mjere, realizacija navedene mjere ostvarit će se kroz iduća izvještajna razdoblja. Za predmetnu mjeru u izvještajnom razdoblju nisu dostignuti predviđeni rezultati.
					Broj izrađene projektne dokumentacije	1	1	1				
					% evidentiranih nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru	80	80%	80%				
5.	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i zaštita okoliša	• Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada • Klizište Bijeli Brijeg- sanacija • Izgradnja odlagališta neopasnog otpada "Novi dvorci" u Zaprešiću • Kapitalni projekt Nabava polupodzemnih spremnika otpada	• prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2022.	Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	0	300	0	18.750,00 kn	n/p	U TIJEKU	Općina Marija Gorica osigurala je javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine na način da se miješani komunalni otpad sakuplja po modelu od „vrata do vrata", a biorazgradivi komunalni otpad od korisnika prikuplja putem spremnika na zelenim otocima. Miješani komunalni i biorazgradivi otpad prikuplja Zaprešić d.o.o. Prikupljeni otpad s područja Općine odvozi se i odlaže na odlagalište Novi Dvori kojim upravlja Zaprešić d.o.o. i koje se nalazi na administrativnom području Grada Zaprešića, a projekt kojim je izgrađena nova ploha za odlaganje komunalnog otpada na predmetnom odlagalištu je završen.
					Broj nabavljenih polupodzemnih spremnika otpada	0	0	N/P				
					Postotak izgradnje odlagališta neopasnog otpada "Novi dvorci" u Zaprešiću	0	20%	100%				
6.	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Adaptacija i izgradnja građevinskih objekata i javnih prostora na području Općine	• Kapitalni projekt Dječje igralište u Kraju Donjem (2- 12 godina) • Kapitalni projekt Dječje igralište u Trsteniku • Kapitalni projekt Dječje igralište u Svetom Križu • Kapitalni projekt Energetska obnova Društvenog doma Kraj Donji • Kapitalni projekt Otkup zemljišta u Kraju Donjem • Kapitalni projekt Sanjkalište u Mariji Gorici • Kapitalni projekt Sportsko rekreacijski centar Kraj Donji	• prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2022. prosinac 2022. prosinac 2024. prosinac 2024.	Broj dječjih igrališta	1	2	3	1.498.000,00 kn	n/p	U TIJEKU	Općina je izgradila dječja igrališta u naselju Kraj Donji, Trstenik i Žlebec. Planira se izgradnja još dječjih igrališta, u Kraju Gornjem i Svetom Križu. Sportsko rekreacijski centar Kraj Donji prijavit će se na natječaj u 2023. godini Ministarstva turizma i sporta „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti".
					Broj energetski obnovljenih društvenih domova	0	1	0				
					Broj uređenih sportsko-rekreacijskih objekata	0	1	0				
7.	SC 1. Konkuretno i inovativno gospodarstvo	Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i tradicijskih vrijednosti	• Kapitalni projekt Kompleks rodne kuće Ante Kovačića	prosinac 2024.	Broj uređenih kulturnih objekata na području Općine	1	2	1	n/p	n/p	U TIJEKU	Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti. U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana na sljedeći način: osigurana sredstava raspoređuju se isključivo nakon provedenog natječaja. U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo proračunskih ulaganja u kulturne objekte. Prijavljen je projekt uređenja Kuće Krulc na Javni poziv Zagrebačke županije za popravak i ličenje stolarije, Općini su dodijeljena sredstva za isti u iznosu od 20.000,00 kn, radovi su gotovi.
8.	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Poboljšanje sustava javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga i sadržaja	• Socijalna skrb – stanovanje (režije i dr. oblici pomoći) • Financiranje javnog prijevoza osobama starijim od 65 godina • Oprema za novorođenčad • Pomoć za ogrjev • Akcija Dobrovoljnog darivanja krvi • Tekući projekt ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II UP. 02. 1. 1. 13. 0050	• svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2024. prosinac 2024. prosinac 2022.	Broj osoba starijih od 65 kojima se sufinancira prijevoz	7	10	124	900.163,81 kn	n/p	U TIJEKU	Na području Općine proveden je projekt ZAŽELI financiran iz Europskog socijalnog fonda, u vrijednosti od 928.659,79 kn, u sklopu kojega je bilo zaposleno 10 dugotrajno nezaposlenih žena s područja Općine koje su brinule i skrbile o čak 60 krajnjih korisnika, starih, nemoćnih i invalidnih osoba. U provedbi je i drugi projekt socijalnog karaktera, projekt „Biram novu priliku" usmjeren prema nezaposlenim osobama te razvoju njihovih vještina, znanja i sposobnosti za uspješnu integraciju na tržište rada, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici. U provedbi je do kolovoza 2023. godine. Općina kontinuirano vodi brigu o ugroženim skupinama te izdvaja financijska sredstva za socijalnu skrb – stanovanje (režije i dr. oblici pomoći), financiranje javnog prijevoza osobama starijim od 65 godina, opremu za novorođenčad te pomoć za ogrjev.
					Broj korisnika koji primaju pomoć za ogrjev	10	10	12				
					Broj dodijeljene opreme za novorođenčad	5	7	13				
9.	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Jačanje civilnog sektora	• Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu • Financiranje humanitarnih i ostalih udruga	• travanj 2025. • travanj 2025.	Broj udruga iz područja poljoprivrede i lova koje primaju donaciju	0	1	4	193.000,00 kn	n/p	U TIJEKU	Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu, potpisani su ugovori o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i aktivnosti od interesa za opće dobro.
					Broj humanitarnih i ostalih udruga koje primaju donaciju	3	3	3				
10.	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja	• Prehrana učenika u školskoj kuhinji • Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata • Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće • Sufinanciranje nabave školskih udžbenika 1-8 razred • Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk. papuče i sl.) • Nagrađivanje učenika i studenata	• svibanj 2025. • svibanj 2025. • rujan 2024. • rujan 2024.. rujan 2024. prosinac 2024.	Broj učenika i studenata kojima se sufinancira prijevoz	15	17	70	1.154.731,94 kn	n/p	U TIJEKU	Općina Marija Gorica kontinuirano ulaže proračunska sredstva za unapređenje odgojno- obrazovnih uvjeta stanovnišva općine, te kroz sufinanciranje cijene prijevozne karte za učenike i studente, nabavu setova za prvašiće, sufinanciranje nabave školskih udžbenika 1-8 razreda, sufinanciranje nabave školskih papuča i sl. opreme, nagrađuje učenike i studente te kroz navedene mjere pridonosi poboljšanju životnog standarda mladih te ostanku obrazovanih, mladih obitelji na području Općine.
					Broj sufinancirane opreme učenicima OŠ	50	50	119				
					Broj nabavljenih setova za likovni odgoj za prvašiće	20	20	22				

PROVEDENO

U TIJEKU

NIJE POKRENUTO

ODUSTAJE SE

Datum:	31.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	TAMARA GLOGOVIĆ
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	NAČELNICA Marica Jančić

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA MARIJA GORICA OPĆINSKI NAČELNIK
MARIJA GORICA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA